

OVERZICHT GROENPROJECTEN STAD GENT 2021

Park	Werken	Status en timing (volgens de huidige inschatting)
Begijnhofdries	Heraanleg park	Start werken voorzien begin 2021. Einde werken voorzien in 2021.
Baudelohof	Heraanleg park en omliggende straten	Werken gestart in september 2020, uitvoering loopt tot eind 2021.
Bijgaardepark – fase 2	Uitbreiding	Start werken 2021
Citadelpark	Vergroening betonplaat	Start werken tegen zomer 2021 (na Floralien). Einde werken voorzien in 2021.
Citadelpark	Circuit Walk fase 1	Start werken najaar 2021
De Panda (Nieuw Gent)	Omgevingswerken	Start werken voorjaar 2021. Einde werken zomer 2021 (beplanting winter 2021).
Landgoed De Campagne (Vinderhoutse bossen)	Inrichting omgeving De Campagne	Start werken najaar 2021.
Leeuwenhof (Portaal Vinderhoutse Bossen - Chez Choseke).	Omgevingsaanleg	Start uitvoering midden 2021
Maaltebruggepark	Heraanleg park	Start werken najaar 2021
Malem Landingsplein	Heraanleg park	Uitvoering lopende. Einde werken voorzien in 2021.
Maria Gorettipark	Aanleg park	Start werken voorzien in voorjaar 2021.
Muinkpark	Heraanleg paden	Uitvoering start zomer 2021. Einde werken voorzien in 2021.
Paul De Smet De Naeyerpark	Heraanleg en uitbreiding	Start werken medio 2021.
Reigerspark	Heraanleg park	Start werken voorzien tweede helft 2021.
Sleutelbloempark	Herinrichting park	Uitvoering lopende. Einde werken voorzien maart 2021.
Van Crombruggepark	Aanleg park bij Dok Noord (door private ontwikkelaar)	Uitvoering gestart in september 2020. Einde werken voorzien in 2021.

Vijfweegsepark	Aanleg park	Uitvoering lopende. Einde werken voorzien maart 2021.
<u>Vogelenzangpark</u>	Heraanleg en uitbreiding van het park + openstelling private groenzone tuin Villa Voortman	Uitvoering lopende, einde werken voorzien maart 2021.
<u>Zonnebloempark</u>	Herinrichting en uitbreiding	Start werken voorzien april 2021. Einde werken voorzien in najaar 2021.
Zuiderpoortpark	Aanleg park	Start werken voorjaar 2021. Einde werken eind 2021