
Bloemekenspark Fase 3



Bloemekenspark: aanleg in 3 fases

• Fase 1
Het meest noordelijke deel aan de oude textielfabriek Filature du Rabot
en de Roggestraat was klaar in 2015.

• Fase 2
Het gebied boven de oude FNO-fabriek en de brandweerkazerne was 
klaar in 2019. Hier vind je een nieuwe fietsverbinding tussen de 
Maïsstraat en de Gaardeniersweg.

• Fase 3
Voor fase 3 is reeds een ontwerp gemaakt dat al werd goedgekeurd en 
voorgelegd aan de buurt. Voor de aanleg van het park, kunnen we ook 
effectief starten met de aanvraag voor een omgevingsvergunning, 
aanstelling van de aannemer, …





Totaalplan3



Deel Balenmagazijn



Deel
Balenmagazijn3



Zo kan het park er ongeveer uitzien

Voorbeeld van 
halfverharde paadjes

Voorbeeld van hoe je kan 
genieten langs het water



Deel Gaardenierspad



Deel Gaardenierspad



Zo kan het park er ongeveer uitzien

Park en spel

Open ruimte



Planning:

aanvragen omgevingsvergunning
Opmaak uitvoeringsdossier 
Publicatie – aanstellen aannemer
Start van de werken

• Oktober 2024:
• Najaar 2024:
• Voorjaar 2025:
• Einde 2025:
• Einde 2026: Einde van de opdracht 

De duur van de werken wordt geraamd op 10 maanden.
Werken aanleg infrastructuur, aanleg paden, grondverschuiving, …

Na de werken kunnen de groenaanlegwerken (aanleg bomen, planten, 
…) en het plaatsen van de speeltoestellen starten. 
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