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      Timing      

Einde van de werken 

Aanstellen van een aannemer

Aanleg van het park 

Start van de nieuwbouw 

Nutsleidingen aanleggen

Inzaaien en tijdelijke invulling 

De initieve goedkeuring van het voorontwerp 

Sloop van de gebouwen door Thuis.Gent 
(gebouw 1 en gebouw 2) 

Vermoedelijk eind 2027

Winter 2024

Vermoedelijk 2027

Eind 2024 – 2 jaar

2024

 Na sloop

 Lente 2023

Lente 2023




