



**Hinder in uw buurt!**

Klantendienst 078 35 35 99

Defectnummer 078 35 35 88

[www.farys.be](http://www.farys.be)

# Wegen: renovatie Europabrug

Infobrief: januari 2024

Beste bewoner

De Stad Gent voert sinds enkele jaren geregeld inspecties uit op de bruggen en kunstwerken op haar grondgebied. Sinds de zomer van 2023 is de renovatie van de Europabrug gestart.

## 1. Stand van zaken

De renovatie is al goed gevorderd, de onderzijde van de brug is volledig hersteld. Voor de bovenzijde moeten wij helaas wachten op gunstige weersomstandigheden. Zodra de huidige brughelft klaar is, volgt de wissel naar de andere helft van de brug. De oplegtoestellen zijn al deels vernieuwd, de leuningen moeten nog worden aangepakt.

## 2. Uitvoeringstermijn en fasering

De geplande werken vragen nog een 3-tal maanden werk.

## 3. Bereikbaarheid

Tijdens de werken blijven alle woningen steeds bereikbaar.

Er blijft steeds 1 rijrichting open (richting Rijsenbergstraat) en dit tot het einde van de werken. Indien u de andere kant uit moet, volg dan de omleiding.

Als de veiligheid het toelaat, houden wij de fietsonderdoorgang zoveel mogelijk open. Wanneer de doorgang voor fietsers niet mogelijk is in bepaalde periodes, voorzien wij een veilige omleiding.

Volg de signalisatie ter plaatse. Daarnaast wijzen wij erop dat er niet geparkeerd mag worden in de werfzone. Zo kan de aannemer de werken vlot uitvoeren.



## 4. Belangrijk

### ■ Huisvuilophaling

De werken hebben geen invloed op de huisvuilophaling.

### ■ Informatie voor handelaars en ondernemingen

Handelaars en ondernemingen die ernstige hinder ondervinden door de renovatiewerken, kunnen in sommige gevallen een hinderpremie ontvangen. Wie in aanmerking komt, krijgt automatisch een brief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

U vindt alle informatie op [www.vlaio.be/hinderpremie](http://www.vlaio.be/hinderpremie).

### ■ Weers- en werfomstandigheden

De uitvoering van renovatiewerken hangt af van het weer. Bij hevige regen kan niet verder gewerkt worden en bij te koude temperaturen mogen bepaalde materialen of werken niet meer verwerkt of uitgevoerd worden. Ook onverwachte werfomstandigheden kunnen een effect hebben op de uitvoeringstermijnen. Hou er dan ook rekening mee dat de opgegeven data steeds indicatief zijn en kunnen wijzigen naargelang het project vordert.

## 5. Contactgegevens

Hieronder vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijken.

<p>Opdrachtgevend bestuur Farys Stropstraat 1 9000 Gent Tel. 078 35 35 99</p> <p>Stad Gent Botermarkt 1 9000 Gent</p>	<p>Projectleider Mieke Puttemans Tel. 09 242 57 03 <a href="mailto:Mieke.Puttemans@farys.be">Mieke.Puttemans@farys.be</a></p>
<p>Studiebureau SBE Slachthuisstraat 71 9100 Sint-Niklaas</p> <p>Struktuur Dorpsstraat 90 9800 Deinze</p>	<p>Leidend ingenieur Joshua Marysse 03 777 95 19 <a href="mailto:Joshua.marysse@sbe.be">Joshua.marysse@sbe.be</a></p> <p>Veiligheidscoördinator Struktuur Stefan Cantineau 09 380 85 95 <a href="mailto:info@struktuur.be">info@struktuur.be</a></p>



Aannemer Trafiroad nv Nieuwe Dreef 17 9160 Lokeren	Projectleider Dirk Rombaut dro@trafiroad.be 09 355 54 54
---	---

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en rioleringswerken. De aannemer en bevoegde projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Marleen Porto-Carrero

algemeen directeur  
Farys

Mieke Hullebroeck

algemeen directeur  
Stad Gent

Filip Watteeuw

schep en van Mobiliteit,  
Publieke Ruimte en  
Stedenbouw  
Stad Gent

