




# Overzicht fasering 2019 - 2020

	Waar ?	2019 - 2020
A	Sint-Barbarastraat/Pollepelstraat – inclusief kruispunt Ketelvest tot en met kruispunt Jeruzalemstraat	4/11/2019 - 01/2020 <i>kerstverlof 23/12/2019 – 05/01/2020</i>
B	Savaanstraat - voetgangersgebied	01/2020 - 04/2020 <i>paasverlof 13/04/2020 – 19/04/2020</i>
	Kruispunt Bagattenstraat - Sint-Pietersnieuwstraat-Lammerstraat	05/2020 - 09/2020 <i>bouwverlof 13/07/2020 – 03/08/2020</i>
C	Savaanstraat – kant Nederkouter	09/2020 - 11/2020
	Bagattenstraat kant Nederkouter	11/2020 - 03/2021
	Jeruzalemstraat – Rozendaalken - Sint-Liesbetsteeg	09/2020 - 12/2020 <i>kerstverlof 21/12/2020 – 03/01/2021</i>

*Timing: inclusief verlofperiodes, exclusief weerverlet door onverwachte weers-, of werfomstandigheden*

# Fasering 2020 - 2021



# Overzicht fasering 2020 - 2021

Waar ?	2021
Bagattenstraat kant Nederkouter	11/2020 - 03/2021 <i>kerstverlof 21/12/2020 – 03/01/2021</i>
Pollepelstraat vanaf Jeruzalemstraat	03/2021 – 05/2021 <i>paasverlof 04/04/2021 – 11/04/2021</i>
Bagattenstraat kant Sint-Pietersnieuwstraat	05/2021 – 08/2021 <i>bouwverlof 19/07/2021 – 09/08/2021</i>
Bagattenstraat ter hoogte van de Harp	08/2021 – 09/2021

*Timing: inclusief verlofperiodes, exclusief weerverlet door onverwachte weers-, of werfomstandigheden*