

# Overzicht



## ONTWERP

**2022**

**27 oktober 2022**

Binnenloopmoment  
Petercelle-as

**2023**

**30 maart 2023**

Binnenloopmoment  
Petercelle-as

**2023**

**3 mei 2023**

Binnenloopmoment  
Predikherenlei

**Nu**

Verwerking opmerkingen

**Gepland**

Indienen

omgevingsvergunning



## VOORBEREIDING & NUTSWERKEN

**2023**

September – oktober  
Koophandelsplein  
Zonnestraat

**2024**

Februari

Asfaltering Veldstraat

**2024**

Maart – December

Van cluster Predikherenlei  
tot einde Veldstraat

**2025-2026**

Van Zonnestraat -  
Koophandelsplein tot R40



## WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN

**2025**

Onder voorbehoud!  
Start cluster  
Predikherenlei

**2025**

Onder voorbehoud!  
Start renovatie  
Verlorenkostbrug

**2026**

Onder voorbehoud!  
Start Petercelle-as