



Departement  
Publieke Ruimte  
Dienst Wegen, Bruggen  
en Waterlopen  
**Bewonersbrief**

**gent:** vernieuwt

## Werken in de Sint-Denijslaan: stand van zaken

Geachte

In augustus 2015 brachten we u op de hoogte van de werken in de Sint-Denijslaan. Deze zijn ondertussen goed gevorderd. De vooropgestelde einddatum van eind februari 2016 kan echter niet gehaald worden.

Eenzijds werd deze termijn automatisch verlengd door een aantal weerverletdagen (dagen waarop niet gewerkt kon worden omwille van de weersomstandigheden) en anderzijds werd aan de aannemer nog een bijkomende opdracht gegeven (zie hieronder). Dit brengt ook een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. Daardoor zal de einddatum van de werken opschuiven naar eind mei 2016.

De werken die in de komende periode gepland staan, zijn o.a.:

- De vernieuwing van de volledige rijweg tussen de Maurice Dupuislaan en de Sint-Denijslaan nr. 132 (bijkomende opdracht)
- De vernieuwing van 2 extra parkeerstroken (bijkomende opdracht).
- De aanleg van twee zachte verkeersplateaus ter hoogte van de Strandloperstraat en Roosakker.
- Het verwijderen van een verkeersplateau ter hoogte van huisnr. 4.
- De aanleg van betonnen rijbaankussens ter hoogte van huisnr. 433 en huisnr. 50.
- De aanleg van een nieuw fietspad in asfalt tussen het spoorwegtalud en de bomen, vanaf de de Valentin Vaerwyckweg tot huisnr. 297.
- Het vernieuwen van het fiets- en voetpad aan de onpare zijde tussen de V. Vaerwyckweg en Roosakker.
- De vernieuwing van de kantstroken tussen huisnr. 4 en 132 (bijkomende opdracht)
- De aanleg van een nieuwe topklaag in asfalt tussen de Maurice Dupuislaan en de Sint-Denijslaan nr. 4.
- Het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen en signalisatie.

### Verkeersafwikkeling

De werken zullen zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd worden. Daarbij blijft de huidige verkeersregeling (doorgaand verkeer van de R4 in de richting van het station) zolang mogelijk behouden.

**Gedurende één week zal het echter nodig zijn om de Sint-Denijslaan tussen de Maurice Dupuislaan en Roosakker voor alle verkeer af te sluiten. Volgens de huidige planning is dat van maandag 18 april tot vrijdag 22 april.**

Wij vragen aan de bewoners om hier al rekening mee te houden en de nodige voorzorgen te nemen. De exacte timing zal echter nog door de aannemer in een aparte infobrief meegedeeld worden. Ook als opritten tijdelijk niet bereikbaar zijn, zullen de betrokken bewoners verwittigd worden.

Wij zijn ons bewust van de hinderlijke situatie maar doen er dan ook alles aan om dit in tijd te beperken. Wij danken u alvast voor uw begrip.

**Opgelet:**  
Stuur uw brieven  
naar het postadres!

**Postadres:** Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent  
**Bezoekadres:** Administratief Centrum - Woodrow Wilsonplein, 1 | 9000 Gent | 09 266 79 00  
tdwegen@stad.gent | [www.stad.gent](http://www.stad.gent) | [www.stad.gent/openbarewerken](http://www.stad.gent/openbarewerken)  
**Bereikbaar:** Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24

Als dat noodzakelijk is, wordt de behandeling van uw brief niet, slecht of niet mogelijk op u beslist dat we voor geen enkel ander recht of gebrek aansprakelijk zijn. Het recht van de aannemer op de afgeleverde werken.





## Werken in de Sint-Denijslaan: stand van zaken

### PRAKTISCH

#### Zand

Op het deel van de weg of het trottoir waar tegels worden gelegd, blijft een laagje zand liggen. Het zand dient om de tegels steviger aan elkaar te sluiten. U wacht best 2 weken voor u het restant wegveegt.

#### Gehinderd

Bent u moeilijk te been, rolstoelgebruiker of slechtziende en wordt u gehinderd door slecht geplaatste bouwmaterialen? Neem dan contact op met de controleur van de werken.

#### Schade

Is er schade aan uw woning en denkt u dat de oorzaak bij de werken ligt? Neem dan in de eerste plaats contact op met uw verzekeraar. Die regelt de contacten met de aannemer en met de Stad Gent.

#### Zelfstandigen

In bepaalde gevallen hebben zelfstandigen recht op een inkomenscompensatievergoeding tijdens wegenwerken. Voor meer informatie neemt u contact op met Gentinfo (09 210 10 10 of [gentinfo@stad.gent](mailto:gentinfo@stad.gent)) of kijkt u op de website [www.stad.gent](http://www.stad.gent) – werken en ondernemen – ondernemen – steunmaatregelen – ondernemers in moeilijkheden.

#### Parkeren

Indien er in uw straat een parkeerregime geldt en u door de werken parkeerproblemen hebt (vb. uw garage is onbereikbaar), dan kunt u terecht bij het Mobiliteitsbedrijf voor een tijdelijke tweede bewonerskaart. Daarmee kunt u in de omliggende zone gratis parkeren. Aan deze tweede bewonerskaart zijn voorwaarden verbonden: u moet in de straat gedomicilieerd zijn, de werken moeten langer dan 2 weken duren en u mag nog geen 2 bewonerskaarten hebben. Voor meer informatie over deze en andere voorwaarden, neemt u best contact op met: **Mobiliteitsbedrijf** tel. 09 266 28 00 of [mobiliteit@stad.gent](mailto:mobiliteit@stad.gent)

**Start van de werken:** 4 augustus 2015

**Vermoedelijke einddatum van de werken - nieuwe einddatum:** mei 2016

*Gelieve er wel rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds kan wijzigen ten gevolge van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.*

**Opdrachtgevend bestuur:** Stad Gent – Botermarkt 1 – 9000 Gent

**Partner:** FARYS – Stropstraat 1 – 9000 Gent

**Omleidingen :** Raadpleeg de bereikbaarheidsfiche voor de Sint-Denijslaan op [www.stad.gent/openbarewerken](http://www.stad.gent/openbarewerken) (Gent-Centrum > werken in uitvoering)

*Bent u een gebruiker van het openbaar vervoer? Surf naar <http://gent.delijn.be/nieuws> om de omleidingen van De Lijn te consulteren.*

#### Stad Gent

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dhr. Philippe Alexandre (controleur)  
@ [philippe.alexandre@stad.gent](mailto:philippe.alexandre@stad.gent)  
GSM 0477 42 15 78

Mevr. Bea Lambrecht (projectleider)  
@ [beatris.lambrecht@stad.gent](mailto:beatris.lambrecht@stad.gent)  
GSM 0474 88 98 20

#### Aannemer en verantwoordelijke signalisatie

ASWEBO - Booiebos 4 - 9031 Drogen

Dhr. Steven Vanhullebusch  
Werfleider Aswebo  
@ [steven.vanhullebusch@aswebo.be](mailto:steven.vanhullebusch@aswebo.be)  
TEL 09 282 60 30

*Uw eerste aanspreekpunt is de persoon in **vet** gedrukt. Bij eventuele vragen of opmerkingen over de werken kan u steeds bij deze persoon terecht.*

**Opgelet:**  
Stuur uw brieven naar het postadres!

**Postadres:** Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent  
**Bezoekadres:** Administratief Centrum - Woodrow Wilsonplein, 1 | 9000 Gent | 09 266 79 00  
[tdwegen@stad.gent](mailto:tdwegen@stad.gent) | [www.stad.gent](http://www.stad.gent) | [www.stad.gent/openbarewerken](http://www.stad.gent/openbarewerken)  
**Bereikbaar:** Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24

Als dat noodzakelijk is voor de informatie bij uw dossier, dan we uw gegevens op een manier dat we niet zijn enkel ander doel gebruikt. U heeft het recht te raadplegen en te laten verbeteren.

