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1. Inleiding 

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de 
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering 
een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort. Onderstaand schema geeft het geïntegreerde 
planningsproces weer.  

 

    8    Publicatie in Belgisch Staatsblad na schorsingstermijn hogere overheden 
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Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een 
aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces 
wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief document: in de 
startfase is de nota nog beperkt, maar het document groeit aan naarmate het proces vordert. De 
procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het 
document is inert voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de te doorlopen 
procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is een leeswijzer van de te doorlopen 
planningsprocedure en de vervolgstappen. De procesnota en in voorkomend geval de aanpassingen 
eraan zullen op de website ter beschikking worden gesteld. 

De procesnota omvat:  

• de samenstelling van het planteam  

• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren  

• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend 
geval de erkende MER- of VR-deskundigen)  

• de verschillende doorlopen en geplande processtappen  

• de wijze van communicatie en van participatie  

• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan 

 

Voorliggende versie van de procesnota is opgemaakt in de fase van de startnota van het RUP 
Rozebroeken.  
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2. Overlegorganen 

2.1. Planteam 
2.1.1. Rol 
De rol van het planteam is decretaal omschreven. Het team coördineert de algemene aanpak van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan en laat de procedure correct verlopen.  

 

2.1.2. Samenstelling 
Het planteam bestaat uit. Het planteam komt op een beperkt aantal, gerichte momenten samen 
tijdens het proces. Dit team kan worden aangevuld met experten of vertegenwoordigers van 
provinciale of gewestelijke diensten.  

 
 

Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 

Stad Gent Dienst Milieu en Klimaat Pieter Van Bulck 

Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning 

Koen Lepla 

Stad Gent Juridische Dienst Peter Hobin 

 

 

2.2. Begeleidingsgroep Groep Gent 
 
2.2.1. Rol 
De begeleidingsgroep zorgt voor het nodige draagvlak binnen de betrokken diensten en bereidt de 
besluitvorming in de onderscheiden fasen van het RUP voor.   

 
2.2.2. Samenstelling 
Deze groep bestaat uit diverse stedelijke diensten. Groendienst; Mobiliteitsbedrijf, Juridische 
Dienst, Sportdienst, Dienst Wonen, Dienst Economie, Jeugddienst, Beleidsparticipatie, Stedelijke 
Vernieuwing – programmaregie 

 

 

Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 
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Ambtelijke kern  
Stad Gent 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
ruimtelijk planner 

Koen Lepla  

 Dienst Economie Van Vooren Matthias 

 Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Tamara Rogiest 

 Dienst Milieu en Klimaat Pieter Van Bulck (MER)  

 Mobiliteitsbedrijf Bortels Ilse 

 Beleidsparticipatie Johan Geldof 

 Groendienst Mechant Els 

 Dienst Wonen Laura Baets 

 Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Stijn Bernaerdt 

 Sportdienst Emma Bekaert 

Externe experten 
(op afroep – niet 
limitatief) 

Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen SWECO 
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3. Lijst van actoren, adviesinstanties, 
stakeholders en deskundigen 

Dit hoofdstuk bevat een niet-limitatieve lijst van de actoren, adviesinstanties, stakeholders en 
deskundigen die we bij het proces zullen betrekken.  

 

3.1. Actoren 
• De Groep Gent is eigenaar van de gronden.  
• S&R Lago Rozebroeken heeft een opstalrecht voor de uitbating van het sport-en 

recreatiecentrum. 

 

3.2. Adviesinstanties 
We vragen advies aan de adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit van 
de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan: 

• Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) 

• Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid 

• Agentschap Natuur en Bos 

• De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 

• Gemeente Destelbergen 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken  

• Sport Vlaanderen 

• Toerisme Vlaanderen 

• OVAM  

• Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap 

 

3.3. Stakeholders 
Vanuit eigendomspositie 

Stad Gent (eigenaar gronden) en Lago Rozebroeken (opstalhouder) 

Vanuit gebruik 

Stadsbewoners uit de ruime omgeving 

Vanuit bewoners 

De bewoners in de directe omgeving leveren uiteraard ook belangrijke input voor de verdere 
uitwerking van het RUP.  
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3.4. Deskundigen 
 

Externe experten 
(op afroep – niet 
limitatief) 

Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen SWECO 
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4. Processtappen 

Het bijgevoegde schema geeft de processtappen weer. De weergegeven timing geeft enkel een 
indicatie. Doorheen het proces kunnen we die aanpassen als zich onvoorziene omstandigheden of 
bijkomende onderzoeksvragen voordoen.  

 

4.1. Overzicht reeds genomen stappen  
(2022 -  najaar 2023) 

• start opdracht: 2022 

• De startnota en eerste versie van de procesnota werden opgemaakt door het planteam en de 
mer-deskundigen. 

• Een eerste terugkoppeling met de stedelijke begeleidingsgroep gebeurde in de maand april 
2023 

• Op 15 juni 2023 werd de startnota, de samenstelling van het planteam en de procesnota 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

• De raadplegingsperiode (1ste maal)  liep van 22 augustus 2023 tot en met 21 oktober 2023. 
Diverse adviezen (RVR, Gecoro, Departement Omgeving, OVAM, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen) zijn ontvangen 

• Omdat de gemeente Destelbergen niet betrokken was bij de raadpleging  als betrokken 
gemeente (aanplakking en ter inzagelegging) wordt de procedure, vanaf goedkeuring 
startnota en procesnota hernomen. 

• Op 30 november 2023 wordt de startnota, de samenstelling van het planteam en de 
procesnota goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

 

4.2. Overzicht volgende stappen (2023-2024) 
 
• De startnota en procesnota  worden gedurende 60 dagen ter inzage gelegd voor de bevolking. 

Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en om kennis en input te 
vergaren. 

• De publieke raadpleging van de startnota wordt gehouden van  30 december 2023 tot en met 27 
februari 2024 (60 dagen) Een eerste participatiemoment wordt georganiseerd in het begin van 
de raadplegingsperiode door middel van een tentoonstelling mbt de startnota in de inkomhal 
van Lago Rozebroeken.  De ruimtelijk planner is één dag aanwezig om opmerkingen te capteren. 
Iedereen kan tijdens deze periode van 60 dagen ook schriftelijk opmerkingen en suggesties 
indienen.  

• Adviesvraag. Gedurende deze 60 dagen vraagt de stad ook advies aan de bevoegde 
adviesinstanties. Indien de termijn van 60 dagen wordt overschreden kan aan de adviesvereiste 
voorbijgegaan worden. 

• Alle adviezen, de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment worden gebundeld. 
In een latere fase (scopingnota) zullen deze verwerkt worden. Dit is voorzien voor eind 2023. 

• Alle opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van een voorontwerp-RUP. 
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5. Wijze van communicatie en participatie 

Na goedkeuring van de startnota organiseert de Stad Gent een participatiemoment. Dit moment 
richt zich zowel tot de eigenaars/opstalhouders binnen het plangebied als tot de bewoners / 
gebruikers in de omgeving van het plangebied.  

Dit moment wordt georganiseerd door middel van een tentoonstelling mbt de startnota in de 
inkomhal van Lago Rozebroeken.  De ruimtelijk planner is één dag aanwezig om het plan te 
verduidelijken en opmerkingen te capteren.  

Iedereen kan ook tijdens deze periode van 60 dagen de documenten online raadplegen en  
schriftelijk opmerkingen en suggesties indienen. 

De overige publieksmomenten werken we verder uit in de loop van het planproces.  
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